
 

 
 
 

Petites subventions - Rapport d'achèvement et d’impact de projet 
 
Instructions aux bénéficiaires : veuillez remplir tous les champs et répondre à toutes les questions 
indiquées ci-dessous. 
 

Dénomination légale de 
l’organisation 

AVT2D 

Intitulé du projet 
Restructuration e de redynamisation des 7 
VOI de la NAP AA MDF pour la gestion 
effective et transparente 

Numéro de subvention 046/18/B100 
Date du rapport Mars 2020 

 
 
Hotspot CEPF: NAP AA MDF/Region DIANA 
 
Orientation stratégique :  

Direction Stratégique 3 : Renforcer les capacités de la société civile aux niveaux régional et local 
via des formations, des échanges et des actions de coopération régionale. 
 

Priorité d’investissement 3 .2 : Encourager les échanges et partenariats entre organisations de 

la société civile pour renforcer les capacités en matière de techniques, de capacités 

organisationnelles, de gestion et de recherche de financement. 
 
Montant de la subvention : 32 217 996 Ar 
 
Dates du projet : janvier 2019 au février 2020 
 
PARTIE I : Présentation générale 
 
1. Partenaires de mise en œuvre pour ce Projet (donnez la liste de tous les partenaires et 

expliquez comment ils ont été impliqués dans le projet) 
 

Listes des partenaires  Modalités d’implication  

SAGE Impliquer pendant tous les 
étapes  de la mise en œuvre 
du projet : réunions, 
descentes, concertations , 
suivis, formations, ... 

 



 

CI Impliquer et concerter au 
démarrage du projet .  
Concerter via mailing  

 

MBG Impliquer et concerter au 
démarrage du projet .  
Concerter via mailing 

 

C3 Impliquer et concerter au 
démarrage du projet .  
Concerter via mailing 

 

Projet KOBABY Impliquer et concerter au 
démarrage du projet .  
Concerter via mailing. 
Participer aux diverse 
Descente sur terrain. 

 

REGION Impliquer et concerter au 
démarrage du projet .  
contribuer financièrement 
aux moities du salaire des 
animateurs. 

 

DREDD Impliquer et concerter au 
démarrage du projet .  
Participer aux diverse 
Descente sur terrain. 

 

CBMB  Impliquer et concerter au 
démarrage du projet .  
Concerter via mailing.  

 

 
 
2. Résumez l'impact/les résultats globaux de votre projet. 
 

Effectivité des participations et intégrité de tous les acteurs et institutions dans la bonne 
gouvernance, dans la gestion rationnelle, dans la conservation et la sécurisation des ressources 
Naturelles de la NAP AA MdF et dans le développement durable.  
 
 7 structures dont 4 associations simples régie par la loi 60-133 et 3 VOI régie par la loi 96-

025 ont été identifiées, restructurées et redynamisées. 
 
 Chaque structure a pu mettre à jours et restructurée ses membres de bureau et son AG.  
 
 Les 4 associations dans la partie sud- Est (axe RN6) ont pu renouveler ses papiers 

administratifs et ses tempos en tant que simple association régie par la 60-133 n’ont plus 
entant que VOI. 

 
 Chaque structure a pu élaborer son plan d’action respectif. Les 50% de leurs programmes 

sont déjà effectués.  
 



 

 Tous les intervenants de la NAP AA MDF ont été identifié. Un cahier de charge des 
intervenants a été initié et élaboré  

 
3. Décrivez brièvement les progrès réels par rapport à chacun des impacts prévus à long et 

court terme (tels qu'indiqués dans la proposition approuvée) 
Énumérez chaque impact à long terme de votre proposition 

 
a. Impacts prévus à long terme - 3 ans et plus (tels qu'indiqués dans la proposition approuvée) 
 

Description de l'impact Résumé de l'impact  

Après la fin du projet d’appui, au moins 
les 60% de toutes les activités réalisées 
dans la NAP AA MdF sont atteintes et 
sécurisées,  
 

Manifestation volontaire et dynamisme 
remarquable des bénéficiaires du projet pour 
participer à la sécurisation de la NAP. Nombre des 
meules à charbons et autres infractions constatées 
diminues. 
Toutes les activités prévues dans la NAP sont bien 
organisées et réalisées  

 
 
b. Impacts prévus à court terme - 1 à 3 ans (tels qu'indiqués dans la proposition approuvée) 
 

Description de l'impact Résumé de l'impact 

Après 2 mois du démarrage du projet, au moins les 
90% des intervenants avec leurs projets/programmes 
sont identifiés et harmonisés. Au moins les 30% des 
rumeurs et des malentendus venants de tous les 
acteurs et institutions concernées sont disparues 

100% des intervenants avec leurs propres programmes/projets 
dans la NAP AA MDF identifiés. 
 Le gestionnaire de la NAP AA MDF a pu relever le défi : Son 
COGEP et son COS sont restructurés et redynamisés. 
La confiance de toutes les parties prenantes au gestionnaire de la 
NAP AA MDF est restaurée. 
 

Après 3 mois à compter la fin de l’appui de la 
Fondation, au moins 50% sur les140 bénéficiaires sont 
dynamiques et arriver à participer effectivement dans 
la bonne gouvernance et dans la gestion rationnelle 
des ressources Naturelles de la NAP. 
 

Au moins 10 groupement de reboisement effectué à l’intérieur de 
la NAP. 

 
 
4. Décrivez le succès ou les difficultés à surmonter pour que le projet réalise ses impacts à 

court terme et à long terme. 
Le succès :  

 Disponibilité des plusieurs partenaire d’appui : KOBABY, REGION, TOTO Tours, C3, MBG 
 Manifestation volontaire des bénéficiaires 
 

Les difficultés à surmonter 
 

 Inaccessibilité des certains sites, 
 Faible niveau de compréhension des communautés bénéficiaires, 
 Faible implication progressive des autorités locales, 



 

 Pauvreté extrême des communautés, 
 Manques / insuffisance des outils servant pour les IEC, 
 Insuffisance des moyens : matériels, humains, financier 

 
 
5. Y a-t-il eu des impacts inattendus (positifs ou négatifs) ? 
 

 Oui,  début du processus des TGRNR (terrain identifier) 
 Modification des statuts et amélioration des RI des 4 associations dans la partie Nord-Est 

(axe RN 6) 
 Plan d’action pour chaque association et VOI. 
 Renouvellement des papiers administratifs et tampons pour les quatre associations. 

  



 

 
PARTIE II : Composantes et produits/livrables du Projet 
 
6. Composantes (comme indiqué dans la proposition approuvée) 

Faites la liste de chaque composante et produit/livrable de votre proposition 
6. Décrivez les résultats pour chaque livrable : 
 

Composante Livrable 

# Description  Subdivision # Description Résultats pour le livrable 

OS 1: Redynamiser les 

intervenants 

directement concernés 

et harmoniser leurs 

projets/programmes 

respectifs  dans la NAP. 

RA 1 1: Tous les 

intervenants/acte

urs ainsi que leurs 

propres 

programmes/proj

ets identifiés 

Liste des acteurs 
intervenant dans la 

NAP,   
 

Cette activité 

concerne de 

recenser , 

d’identifier et 

concevoir une 

banque des données 

des tous les 

intervenants de la 

ANP AA MDF en vue 

d’une élaboration 

d’une cahier de 

charge pour la feuille 

de route de acteurs 

 Une banque des données des acteurs 

constituées et disponible 

 Un cahier de charge élaboré et 

disponible. Cette cahier de charge 

devrait ensuite valider auprès de 

concerné avant être appliquée et 

respectée 

 RA 1 2 : Des  états 

des lieux et des 

diagnostic interne 

et externe des 

VOI de chaque 

village effectués 

7 Etats des lieux et 

des diagnostic des 

VOI / Village validés 

Cette activité 

concerne de faire 

des état des lieux et 

diagnostiquer les 7 

structures au niveau 

de chaque village 

afin de faire sortir les 

facteur de 

démotivation et 

désorganisation et 

de mise en veilleuse 

de chaque 

association/VOI. 

 7 états de lieux ont été effectués. 1 

état de lieu effectué auprès de chaque 

association au niveau de chaque 

village  

 Un rapport de diagnostic de chaque 

association a été élaboré 

 Les facteur de démotivation et 

dysfonctionnement de chaque 

association ont été indéfinies 

 RA 1 3 : Un plan 

d'accompagneme

nt et 

d'encadrement 

élaboré et validé 

1 Plan 

d'accompagnement 

et d’encadrement 

global validé 

1 Model cahier de 

charge ou type 

protocole de 

collaboration ou 

d’accord comme 

Cette activité 

concerne d’élaborer 

et de faire sortir un 

plan d’encadrement 

et de renforcement 

de capacité de 

chaque association 

après les séances de 

diagnostics. 

 Un plan d’encadrement pour chaque 

association élaboré et disponible 

 Au moins 8 thématiques de formations 

et de renforcement de capacité 

identifiés  

 Un cahier de charge élaboré et 

disponible. Cette cahier de charge 

devrait ensuite valider auprès de 



 

outil guide pour les 

acteurs qui veulent 

intervenir dans la 

MDF" 

concerné avant être appliquée et 

respectée 

 RA 1 4 : Des 

séances de 

communications 

et d'information 

sur le plan 

d'accompagneme

nt et 

d'encadrement 

effectuées 

Au moins 7 séances 

de communications 

sur le plan 

d'encadrement 

Cette activité 

concerné après les 

missions de 

diagnostics et des 

état de lieux , les 

plan d’encadrement 

élaboré pour chaque 

association devrait 

être communiqué et 

validé auprès de 

chaque association  

 7 missions pour communiquer et 

valider le plan d’encadrement et de 

renforcement de capacité auprès de 

chaque association  

 7 plan d’encadrements validés 

 

OS 2:   Assurer la 

gestion participative  : 

Perfectionnement des 

activités de gestion, de 

conservation, de 

sécurisation et de 

développement de la 

NAP 

RA 2 1 :  Des 

ateliers de 

formations et de 

perfectionnement 

organisés et 

effectués 

7 ateliers de 

formation et de 

perfectionnement 

menées dans les 1 

villages concernés 

Cette activité 

concerne d’exécuter 

le plan 

d’encadrement en 

vie de former, de 

renforcer les 

capacités de chaque 

association   

 7 séances de formations et de 

renforcement de capacité des chaque 

association 

 Un rapport global de formation et de 

renforcement de capacité de chaque 

association 

  90 jours de suivi et 

évaluation du projet 

Cette activité 

concerne de faire 

suivre et évaluer les 

impact du projet  

 3 mois de suivi des impact du projet 

  Atelier de 

présentation des 

résultats du projet 

Cette activité 

concerne de 

présenter les 

résultats du projet 

auprès de tous les 

acteurs 

 Un atelier de présentation des 

résultats du projet organisé et effectué  

 Un rapport de l’atelier 

 
 
7. Veuillez décrire et présenter tous les outils, produits ou méthodes qui ont résulté de ce 

projet ou ont contribué aux résultats. 
 
Plan de travail annuel, trimestriel et opérationnel ont été élaborés préalablement. Pour chaque 
organisation, des petites réunions de concertation de tous les concernés afin de collecter leurs 
idées ont été organisées.   



 

 
PARTIE III : Leçons, pérennité, sauvegardes et financement 
 
Enseignements tirés 
 
8. Décrivez les enseignements tirés pendant la conception et la mise en œuvre du projet, 

ainsi que ceux qui portent sur le développement organisationnel et le renforcement des 
capacités.  
 
Mentionnez les enseignements qui pourraient contribuer : 
 

- Au processus de conception de projet (aspects de la conception du projet qui ont 
contribué au succès/aux insuffisances du projet) 
 

Le projet et thématique bien sélectionné. Informations et données préliminaire insuffisante. Le 
budget prévisionnel insuffisant.  

 
- Au processus de mise en œuvre de projet (aspects de l'exécution du projet qui ont 

contribué au succès/aux insuffisances du projet) 
 
Appui des différent service non étatique et étatiques. Conscientisation des bénéficiaires. 
Pauvreté des bénéficiaires.  
 

- Décrivez les autres enseignements tirés qui sont pertinents pour le secteur de la 
conservation 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Pérennité/Réplication 
 
9. Résumez le succès du projet ou les difficultés à surmonter pour assurer le maintien du 

projet ou sa réplication, y compris les activités non planifiées qui sont susceptibles 
d'entraîner une augmentation de la pérennité ou de la réplicabilité. 

 
Chaque village dispose une association pour assurer la gestion et la sécurisation de la NAP AA 
MDF. Elles sont toutes dotées d’un pan d’action subdivisé par mois. Ces plan d’action devraient 
être exécuté tel qu’il est afin d’assurer la mobilisation massive de chaque membre au sein de 
chaque association. Chaque association devrait être encadré et sensibilité périodiquement et en 
permanence.  
 
Sauvegardes 
 
10. Si votre projet a déclenché des sauvegardes sociales ou environnementales, qui 

impliquent une action requise qui n'est pas indiquée ci-dessus ni mentionnée sous la 
forme d'une composante de projet distincte, veuillez en résumer la mise en œuvre. 

 
 
 



 

Financement supplémentaire (néant) 

 
11. Fournissez des détails sur les éventuels financements supplémentaires qui ont soutenu ce 

projet et tout financement obtenu pour le projet, l'organisation ou la région en raison de 
l'investissement du CEPF. 
 

a. Total du financement supplémentaire (en USD) 
 

b. Type de financement 
Veuillez fournir le détail de la répartition du financement supplémentaire (financement de 
contrepartie et en nature) par source, en plaçant chaque contribution dans l'une des 
catégories suivantes : 
 

Donateurs Type de 
financement* 

Montant Remarques 

Region DIANA Appui direct 3300 Appui au paiement des 
frais de 
fonctionnements : 
location bureau, 
électricités , connexion 
internet 

*Classez le type de financement comme : 
A  Cofinancement de projet (d'autres donateurs ou votre organisation contribuent aux 

coûts directs de ce projet) 
B Effet de levier pour le bénéficiaire ou un partenaire (d'autres donateurs contribuent à 

votre organisation ou à une organisation partenaire en conséquence directe des succès 
de ce projet financé par le CEPF)  

C  Effet de levier au niveau régional/du portefeuille (d'autres donateurs font des 
investissements importants dans une région en raison de l'investissement du CEPF ou 
des succès liés au projet) 

 
 
Commentaires/Recommandations supplémentaires 
 
12. Utilisez cet espace pour fournir d'autres commentaires ou recommandations en lien avec 

votre projet ou le CEPF 
 
Les communautés bénéficiaires ont manifesté leurs intérêts de vouloir protéger la NAP malgré 
leurs difficultés quotidiennes sans cesse. Elles devraient être appuyées en AGR afin qu’elle puisse 
subvenir leurs familles et planifier la vie future de leurs enfants.   



 

 
PARTIE IV :  Impact au niveau du portefeuille et au niveau mondial 
 
Le CEPF exige que chaque bénéficiaire fasse un rapport sur l'impact à la fin du projet. L'objectif 
de ce rapport est de réunir des données qui seront utiles pour le portefeuille et les indicateurs 
mondiaux du CEPF. Le CEPF va regrouper les données que vous transmettez avec des données 
d'autres bénéficiaires, pour déterminer l'impact global de son investissement. Les résultats 
complets du CEPF seront présentés dans notre rapport annuel et d'autres documents de 
communication. 
 
Assurez-vous que les informations fournies concernent l'ensemble du projet, de la date de 
début à la date de fin du projet. 
 
Contribution aux indicateurs du portefeuille 
 
13. Si le CEPF a attribué un ou plusieurs indicateurs de portefeuille à votre projet pendant la 

phase de préparation de la proposition, veuillez les énumérer ci-dessous et mentionner la 
ou les contributions du projet au niveau de ces indicateurs.  

 

Indicateur Description narrative 

  

  

  

 
 
Contribution aux indicateurs mondiaux 
 
Veuillez indiquer tous les Indicateurs mondiaux (sections 16 à 23 ci-dessous) qui se rapportent 
à votre projet. 

 
14. Gestion des Zones clés pour la biodiversité  
Nombre d'hectares de Zones clés pour la biodiversité (ZCB) avec une gestion améliorée.  
Veuillez mentionner le nombre d'hectares dans des ZCB sous gestion améliorée grâce à 
l'investissement du CEPF. Parmi les exemples de gestion améliorée figurent, entre autres : 
l'augmentation des patrouilles, la réduction de l'intensification du piégeage, l'éradication des 
espèces invasives, la réduction de l'incidence des incendies et l'introduction de pratiques 
durables dans l'agriculture et la pêche. N'indiquez pas l'ensemble de la zone couverte par le 
projet – seulement le nombre d'hectares qui bénéficient d'une gestion améliorée. 
 
Si vous avez indiqué qu'une partie ou la totalité d'une ZCB était nouvellement protégée pour 
l'indicateur intitulé « aires protégées » (section 17 ci-dessous), et que vous avez également 
amélioré sa gestion, vous devez indiquer le nombre d'hectares concerné à la fois pour cet 
indicateur et pour l'indicateur « aires protégées ».  
  
 



 

Nom de la ZCB 
Nombre d'hectares 
bénéficiant d'une 

gestion renforcée* 

La ZCB est-elle Non 
protégée, Partiellement 

protégée ou Entièrement 
protégée ? Veuillez 

sélectionner une réponse : 
NP/PP/EP 

NAP AA MDF 400 Ha Entièrement protégée 

* Ne comptez pas plusieurs fois les mêmes hectares. Par exemple, si une amélioration a eu lieu 
sur 500 hectares du fait de la mise en œuvre d'un régime de lutte contre les incendies, et si, au 
cours de la deuxième année, une amélioration a porté sur 200 ha de la même zone de 500 
hectares du fait de la suppression d'espèces invasives, le nombre total d'hectares ayant fait 
l'objet d'une gestion améliorée jusqu'à maintenant sera de 500.) 
 
 
15. Aires protégées 
15a. Nombre d'hectares d'aires protégées créées et/ou étendues 
Mentionnez le nombre d'hectares d'aires protégées qui ont été créées ou étendues en raison de 
l'investissement du CEPF. 
 

Nom de l'Aire 
protégée (AP)* 

Pays 
Nombre 

d'hectares 

Année de la 
déclaration 
légale ou de 
l'extension 

Longitude** Latitude** 

      

      

      

* Si possible, veuillez fournir au CEPF un fichier « shapefile » de l'aire protégée. 
** Indiquez la latitude et la longitude du centre du site, dans la mesure du possible, ou envoyez 
une carte ou un fichier « shapefile » (fichier de formes) au CEPF. Indiquez les coordonnées 
géographiques en degrés décimaux ; les latitudes de l'hémisphère sud et les longitudes de 
l'hémisphère ouest doivent être notées avec un signe moins (exemple : Latitude 38.123456 
Longitude: -77.123456). 
 
15b. Gestion des aires protégées 
S'il vous a été demandé de transmettre un Outil de suivi de l'efficacité de la gestion (METT), 
veuillez suivre les instructions ci-dessous. Si vous n'avez pas été invité à soumettre un METT, 
passez directement à la section 16.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur le suivi de l'efficacité de la gestion des aires protégées et sur 
l'outil de suivi, veuillez cliquer ici.  
 
Téléchargez le modèle METT que vous trouverez sur cette page, puis travaillez avec les autorités 
des aires protégées pour le remplir. Veuillez-vous rendre sur le site Web Protected Planet en 
cliquant ici et recherchez votre aire protégée dans leur base de données pour saisir le code 
CMAP qui lui est associé. Ensuite, veuillez remplir le tableau suivant : 
 

https://www.cepf.net/sites/default/files/how-to-use-the-mett.pdf
https://www.cepf.net/resources/documents/management-effectiveness-tracking-tool-7
https://www.protectedplanet.net/
https://www.protectedplanet.net/


 

Code 
CMAP 

Nom officiel de l'AP Date du METT* 
Score total 

METT 

    

    

    

* Veuillez indiquer quand le METT a été rempli par les autorités du parc ou donnez l'estimation la 
plus précise possible si la date exacte est inconnue. Et veuillez ne fournir que des METT de moins 
de 12 mois. 
 
N'oubliez pas de soumettre le METT rempli en même temps que ce rapport. 
 
16. Paysage de production 
Veuillez mentionner le nombre d'hectares de paysages de production avec une gestion 
renforcée de la biodiversité en raison de l'investissement du CEPF. Un paysage de production est 
défini comme un paysage où l'on peut trouver de l'agriculture, de la foresterie ou une 
exploitation de produits naturels. Les paysages de production peuvent comprendre des ZCB et, 
par conséquent, les hectares comptabilisés sous l'indicateur « Gestion des ZCB » peuvent 
également être comptabilisés ici. On peut trouver par exemple parmi ces interventions la mise 
en œuvre de bonnes pratiques et de lignes directrices, la mise en place de programmes 
d'incitation, la certification de sites/produits certifiés, et l'introduction de réglementations 
d'exploitation durable. 
 
Nombre d'hectares de paysages de production avec une gestion renforcée de la biodiversité.  
 

Nom du paysage 
de production* 

Nombre 
d'hectares** 

Latitude** Longitude** 
Description 

de 
l'intervention 

     

     

     

* Si le paysage de production n'a pas de nom, fournissez un court nom descriptif pour le paysage. 
** Ne comptez pas plusieurs fois les mêmes hectares. Par exemple, si un renforcement a eu lieu 
pour 500 hectares du fait d'une certification au cours de la première année, et si, au cours de la 
deuxième année, un renforcement a porté sur 200 ha des mêmes 500 hectares du fait de 
nouvelles réglementations d'exploitation, le nombre total d'hectares ayant fait l'objet d'un 
renforcement jusqu'à maintenant sera de 500.) 
*** Indiquez la latitude et la longitude du centre du site, dans la mesure du possible, ou envoyez 
une carte ou un fichier « shapefile » (fichier de formes) au CEPF. Indiquez les coordonnées 
géographiques en degrés décimaux ; les latitudes de l'hémisphère sud et les longitudes de 
l'hémisphère ouest doivent être notées avec un signe moins (exemple : Latitude 38.123456 
Longitude: -77.123456). 
 
 

17. Bénéficiaires 
Le CEPF souhaite enregistrer deux types de bénéfices susceptibles d'être perçus par les 
individus : une formation structurée et un accroissement des revenus. Veuillez mentionner le 
nombre d'hommes et de femmes qui ont bénéficié de la formation structurée (par exemple 
dans la gestion financière, l'apiculture, l'horticulture) et/ou ont amélioré leurs revenus (par ex. 



 

via le tourisme, l'agriculture, la récolte/production de plantes médicinales, la pêche, l'artisanat) 
du fait de l'investissement du CEPF. Veuillez indiquer les résultats depuis le début du projet 
jusqu'à l'achèvement du projet.  
 
17a. Nombre d'hommes et de femmes recevant une formation structurée. 
 

Nombre d'hommes recevant une formation structurée* Nombre de femmes recevant une formation structurée* 

1. GILBERT Marson Marcel 
2. JAOSOLO ( Agent de surveillance) 
3. RAFANOMEZANTSOA Jacques(ASEP) 
4. TSARAZINA Romuald  (ASEP) 
5. TOVONDAHY 
6. IARIVOMANA 
7. SOATOETSY 
8. REANTSONY 
9. NTILAHY Norbet 
10. RANDRIAMAHAZAKA 
11. MAKA 2 
12. MAHAZASOA 
13. ROGER 
14. PATRICK Bruno 
15. SOLEMAN 
16. VELONJARA Bruno 
17. SOAFENO 
18. RANDRIANASOLO Joseph 
19. CHRISTIAN 
20. MATAMBELO 
21. BESABOTSY 
22. LEVAO 
23. RAVIZANDRY 
24. TOMBO Stéphan 
25. REFANOVO Talimana Narisisy 
26. BARTHELEMY 
27. NDALANA Ramadany 
28. Augustin 
29. REDAMISY Armand 
30. CHRISOSTOME Ilary 
31. Olivier  
32. DAHY Pierre  
33. Ravaosolo  
34. Narcisse  
35. Ndalana  
36. RAZAFISEMANY Zeze 
37. Ravaohita 
38. Misa Velonarivo 
39. BETOTO Velonarivo 
40. RANELY Gerard 

1. HOSONJO (A S) 
2. NOELINE 
3. ZORY 
4. RASOAZANAKA Antonine 
5. NOELINE Jaofeno 
6. LAURICIA 
7. RAVOLA Georgette 
8. SOAZAFY Jeanne Marie Victorine 
9. SOAFENO 
10. RAVIZANDRY 
11. GLADIS (Maman Latifa) 
12. RASOAMANAHIRANA Florence 
13. OVALE Célestine 
14. BAVY 
15. Rasoanantenaina Florence 
16. Marie Angèle VELOVAO  
17. Ravaosolo  
18. Lidia  
19. Anastasie Abeline 
20. MIRIAM Issouf 
21. VOLAMARY Lucie 
22. VOATRANDRO Flavienne 
23. RAIVOMANANA Floriane 
24. GEORGINE Noëlle (RAM) 
25. DANIE Yollande Lina  
26. MARISOA 
27. ASMINE Ibrahim 
28. BLANDINE 
29. Raymond 
30. MBOTIRIZIKY Jeannette 
31. Mboty Egyptienne 
32. Céline Jacquis 
33. CELINE Kaliste 
34. STELINE 
35. Charline 
36. Marie Angèle 
37. Nadine, sandrine 
38. Natacha 
39. Raissa 
40. Maman'i Sergio 



 

41. Benjamin 
42. RANDRIANASOLO F. 
43. BENARSON 
44. RAZAFIMALALA Kassimo 
45. JEAN Zamany 
46. RAJAO Felicien 
47. TILAHY Fabien (AC) 
48. JAONARY 
49. JEAN Yves 
50. SASLA Sergio Noel 
51. ALY Oaly (AS) 
52. ZOENDRAZA 
53. MAHATRASY 
54. JORONDRAZA Mahampy (ASEP) 
55. ANGELO (ASEP) 
56. PAULIN (ASEP) 
57. GEORGINE Noëlle (RAM) 
58. JEAN Marie Armand Mpampianatra) 
59. Josephe Roland (AS) 
60. LOVA Joseph Roland 
61. JAORAVO 
62. AMBARAZAFY Christian 
63. ANJARALAHY Vita Theodore 
64. JAOTOMBO Fernand 
65. LEVAHINY Samuel Francos 
66. BEJOMA Jaosoa 
67. JEAN-CHRIS Gaston 
68. NOEL 
69. LAURENT 
70. JAOSOA Charle 
71. JEAN-CLAUDE 
72. CHRISTIAN 
73. PRIVOT 
74. HININA Jean-Pierre 
75. Doris 
76. BEZOKY Freddy 
77. ANDRIAMASY Florent 
78. SAMBIRAVO 
79. BERAMANJA Jean 
80. FETY Williamson 
81. BENEVO Theodore 
82. SOALY 
83. BETOMBO Rolland 
84. MILAVONJY 
85. SAIDO 
86. BESAINA Jean de Dieu 
87. Zerome MISY 
88. Irzon 

 
 



 

 
 
 
 
* Veuillez ne pas compter plusieurs fois la même personne. Par exemple, si 5 hommes ont reçu 
une formation structurée en apiculture et que 3 d'entre eux ont également reçu une formation 
structurée en gestion de projet, le nombre total d'hommes ayant bénéficié d'une formation 
structurée devra être de 5.  
 
17b. Nombre d'hommes et de femmes bénéficiant d'avantages financiers. 
 

 
 
 
 

* Veuillez ne pas compter plusieurs fois la même personne. Par exemple, si 5 hommes ont reçu 
des bénéfices financiers grâce au tourisme et que 3 d'entre eux ont également bénéficié 
d'avantages financiers grâce à l'accroissement de leurs revenus de l'artisanat, le nombre total 
d'hommes ayant bénéficié d'avantages financiers devra être de 5.  
 

 

 

89. JAOSILY 
90. JEAN-YVES 
91. JAOSANTA 
92. JAO Marsel 
93. MANGALAZA 
94. STEPERANT 
95. JEROME Misy 
96. ZOSE Gaston 
97. SAFIANKARANA Florence 
98. ALY Orlain 

 

Nombre d'hommes bénéficiant 
d'avantages financiers* 

Nombre de femmes bénéficiant 
d'avantages financiers* 

  



 

18. Bénéfices pour les communautés 
Le CEPF souhaite enregistrer les bénéfices reçus par les communautés, qui peuvent différer de ceux reçus par les individus car les bénéfices sont 
disponibles pour un groupe. Le CEPF souhaite également enregistrer, dans la mesure du possible, le nombre de personnes dans chaque 
communauté qui en bénéficient. Veuillez indiquer les caractéristiques des communautés, le type de bénéfices qui ont été reçus pendant le 
projet et le nombre d'hommes/garçons et de femmes/filles issus de ces communautés qui en ont bénéficié grâce à l'investissement du CEPF. Si 
les chiffres exacts ne sont pas connus, veuillez fournir une estimation. 
 
18a. Veuillez fournir les informations pour toutes les communautés qui ont bénéficié du programme, depuis son lancement jusqu'à son 
achèvement. 
 

Nom de la 
communauté 

Caractéristiques de la communauté 
(marquer avec un x) 

Type de bénéfice 
(marquer avec un x) 

Nombre de 
bénéficiaires 
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GILBERT Marson 
Marcel 

  x            x  98 40 

JAOSOLO ( Agent de 
surveillance) 

  x            x    



 

RAFANOMEZANTSOA 
Jacques(ASEP) 

  x            x    

TSARAZINA Romuald  
(ASEP) 

  x            x    

TOVONDAHY   x            x    

IARIVOMANA   x            x    

SOATOETSY   x            x    

REANTSONY   x            x    

NTILAHY Norbet   x            x    

RANDRIAMAHAZAKA   x            x    

MAKA 2   x            x    

MAHAZASOA   x            x    

ROGER   x            x    

PATRICK Bruno   x            x    

SOLEMAN   x            x    

VELONJARA Bruno   x            x    

SOAFENO   x            x    

RANDRIANASOLO 
Joseph 

  x            x    

CHRISTIAN   x            x    

MATAMBELO   x            x    

BESABOTSY   x            x    

LEVAO   x            x    

RAVIZANDRY   x            x    

TOMBO Stéphan   x            x    

REFANOVO Talimana 
Narisisy 

  x            x    

BARTHELEMY   x            x    

NDALANA Ramadany   x            x    

Augustin   x            x    

REDAMISY Armand   x            x    



 

CHRISOSTOME Ilary   x            x    

Olivier    x            x    

DAHY Pierre    x            x    

Ravaosolo    x            x    

Narcisse    x            x    

Ndalana    x            x    

RAZAFISEMANY Zeze   x            x    

Ravaohita   x            x    

Misa Velonarivo   x            x    

BETOTO Velonarivo   x            x    

RANELY Gerard   x            x    

Benjamin   x            x    

RANDRIANASOLO F.   x            x    

BENARSON   x            x    

RAZAFIMALALA 
Kassimo 

  x            x    

JEAN Zamany   x            x    

RAJAO Felicien   x            x    

TILAHY Fabien (AC)   x            x    

JAONARY   x            x    

JEAN Yves   x            x    

SASLA Sergio Noel   x            x    

ALY Oaly (AS)   x            x    

ZOENDRAZA   x            x    

MAHATRASY   x            x    

JORONDRAZA 
Mahampy (ASEP) 

  x            x    

ANGELO (ASEP)   x            x    

PAULIN (ASEP)   x            x    

GEORGINE Noëlle 
(RAM) 

  x            x    



 

JEAN Marie Armand 
Mpampianatra) 

  x            x    

Josephe Roland (AS)   x            x    

LOVA Joseph Roland   x            x    

JAORAVO   x            x    

AMBARAZAFY 
Christian 

  x            x    

ANJARALAHY Vita 
Theodore 

  x            x    

JAOTOMBO Fernand   x            x    

LEVAHINY Samuel 
Francos 

  x            x    

BEJOMA Jaosoa   x            x    

JEAN-CHRIS Gaston   x            x    

NOEL   x            x    

LAURENT   x            x    

JAOSOA Charle   x            x    

JEAN-CLAUDE   x            x    

CHRISTIAN   x            x    

PRIVOT   x            x    

HININA Jean-Pierre   x            x    

Doris   x            x    

BEZOKY Freddy   x            x    

ANDRIAMASY Florent   x            x    

SAMBIRAVO   x            x    

BERAMANJA Jean   x            x    

FETY Williamson   x            x    

BENEVO Theodore   x            x    

SOALY   x            x    

BETOMBO Rolland   x            x    

MILAVONJY   x            x    



 

SAIDO   x            x    

BESAINA Jean de Dieu   x            x    

Zerome MISY   x            x    

Irzon   x            x    

JAOSILY   x            x    

JEAN-YVES   x            x    

JAOSANTA   x            x    

JAO Marsel   x            x    

MANGALAZA   x            x    

STEPERANT   x            x    

JEROME Misy   x            x    

ZOSE Gaston   x            x    

SAFIANKARANA 
Florence 

  x            x    

ALY Orlain   x            x    

GILBERT Marson 
Marcel 

  x            x    

JAOSOLO ( Agent de 
surveillance) 

  x            x    

RAFANOMEZANTSOA 
Jacques(ASEP) 

  x            x    

TSARAZINA Romuald  
(ASEP) 

  x            x    

TOVONDAHY   x            x    

IARIVOMANA   x            x    

SOATOETSY   x            x    

REANTSONY   x            x    

NTILAHY Norbet   x            x    

RANDRIAMAHAZAKA   x            x    

MAKA 2   x            x    

MAHAZASOA   x            x    



 

ROGER   x            x    

PATRICK Bruno   x            x    

SOLEMAN   x            x    

VELONJARA Bruno   x            x    

SOAFENO   x            x    

RANDRIANASOLO 
Joseph 

  x            x    

CHRISTIAN   x            x    

MATAMBELO   x            x    

BESABOTSY   x            x    

LEVAO   x            x    

RAVIZANDRY   x            x    

TOMBO Stéphan   x            x    

REFANOVO Talimana 
Narisisy 

  x            x    

BARTHELEMY   x            x    

NDALANA Ramadany   x            x    

Augustin   x            x    

REDAMISY Armand   x            x    

CHRISOSTOME Ilary   x            x    

Olivier    x            x    

DAHY Pierre    x            x    

Ravaosolo    x            x    

Narcisse    x            x    

Ndalana    x            x    

RAZAFISEMANY Zeze   x            x    

Ravaohita   x            x    

Misa Velonarivo   x            x    

BETOTO Velonarivo   x            x    

RANELY Gerard   x            x    

Benjamin   x            x    



 

RANDRIANASOLO F.   x            x    

BENARSON   x            x    

RAZAFIMALALA 
Kassimo 

  x            x    

JEAN Zamany   x            x    

RAJAO Felicien   x            x    

TILAHY Fabien (AC)   x            x    

JAONARY   x            x    

JEAN Yves   x            x    

SASLA Sergio Noel   x            x    

ALY Oaly (AS)   x            x    

ZOENDRAZA   x            x    

MAHATRASY   x            x    

JORONDRAZA 
Mahampy (ASEP) 

  x            x    

ANGELO (ASEP)   x            x    

PAULIN (ASEP)   x            x    

GEORGINE Noëlle 
(RAM) 

  x            x    

JEAN Marie Armand 
Mpampianatra) 

  x            x    

Josephe Roland (AS)   x            x    

LOVA Joseph Roland   x            x    

JAORAVO   x            x    

AMBARAZAFY 
Christian 

  x            x    

ANJARALAHY Vita 
Theodore 

  x            x    

JAOTOMBO Fernand   x            x    

LEVAHINY Samuel 
Francos 

  x            x    



 

BEJOMA Jaosoa   x            x    

JEAN-CHRIS Gaston   x            x    

NOEL   x            x    

LAURENT   x            x    

JAOSOA Charle   x            x    

JEAN-CLAUDE   x            x    

CHRISTIAN   x            x    

PRIVOT   x            x    

HININA Jean-Pierre   x            x    

Doris   x            x    

BEZOKY Freddy   x            x    

ANDRIAMASY Florent   x            x    

SAMBIRAVO   x            x    

BERAMANJA Jean   x            x    

FETY Williamson   x            x    

BENEVO Theodore   x            x    

SOALY   x            x    

BETOMBO Rolland   x            x    

MILAVONJY   x            x    

SAIDO   x            x    

BESAINA Jean de Dieu   x            x    

Zerome MISY   x            x    

Irzon   x            x    

JAOSILY   x            x    

JEAN-YVES   x            x    

JAOSANTA   x            x    

JAO Marsel   x            x    

MANGALAZA   x            x    

STEPERANT   x            x    

JEROME Misy   x            x    



 

ZOSE Gaston   x            x    

SAFIANKARANA 
Florence 

  x            x    

ALY Orlain   x            x    

HOSONJO (A S)   x            x    

NOELINE   x            x    

ZORY   x            x    

RASOAZANAKA 
Antonine 

  x            x    

NOELINE Jaofeno   x            x    

LAURICIA   x            x    

RAVOLA Georgette   x            x    

SOAZAFY Jeanne 
Marie Victorine 

  x            x    

SOAFENO   x            x    

RAVIZANDRY   x            x    

GLADIS (Maman 
Latifa) 

  x            x    

RASOAMANAHIRANA 
Florence 

  x            x    

OVALE Célestine   x            x    

BAVY   x            x    

Rasoanantenaina 
Florence 

  x            x    

Marie Angèle 
VELOVAO  

  x            x    

Ravaosolo    x            x    

Lidia    x            x    

Anastasie Abeline   x            x    

MIRIAM Issouf   x            x    

VOLAMARY Lucie   x            x    



 

VOATRANDRO 
Flavienne 

  x            x    

RAIVOMANANA 
Floriane 

  x            x    

GEORGINE Noëlle 
(RAM) 

  x            x    

DANIE Yollande Lina    x            x    

MARISOA   x            x    

ASMINE Ibrahim   x            x    

BLANDINE   x            x    

Raymond   x            x    

MBOTIRIZIKY 
Jeannette 

  x            x    

Mboty Egyptienne   x            x    

Céline Jacquis   x            x    

CELINE Kaliste   x            x    

STELINE   x            x    

Charline   x            x    

Marie Angèle   x            x    

Nadine, sandrine   x            x    

Natacha   x            x    

Raissa   x            x    

Maman'i Sergio   x            x    

* Si vous avez indiqué « Autre » pour décrire la caractéristique de la communauté, veuillez expliquer :  
 



 

18b. Géolocalisation de chaque communauté 
Indiquez la latitude et la longitude du centre de la communauté, dans la mesure du possible, ou téléchargez une carte ou un fichier « shapefile ». 
Indiquez les coordonnées géographiques en degrés décimaux ; les latitudes de l'hémisphère sud et les longitudes de l'hémisphère nord doivent 
être notées avec un signe moins (exemple : Latitude 38.123456 Longitude: -77.123456). 
 

 
 
 
 

19. Politiques, lois et réglementations 
Veuillez mentionner les changements dans le nombre de lois, réglementations et politiques juridiquement contraignantes, avec des dispositions 
sur la conservation, qui ont été adoptées ou amendées grâce à l'investissement du CEPF. Les « lois et réglementations » concernent des règles 
ou ordonnances officielles imposées par une autorité. Toute loi, réglementation, décret ou ordonnance peut être incluse. Les « politiques » qui 
sont adoptées ou appliquées par un gouvernement, y compris par un secteur ou une faction d'un gouvernement, peuvent être mentionnées. 
 
19a. Nom, champ d'application et sujet de la politique, de la loi ou de la réglementation qui a été amendée ou adoptée à la suite de votre 
projet 
 

 
N° 

 

Champ 
d’application 

(marquer avec 
un x) 

Sujet(s) traité(s)  
(marquer avec un x) 

 

Nom de la loi, politique ou 
réglementation 
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Nom de la communauté Latitude Longitude 

   

…   



 

1                    

2                    

…                    

 
19b. Pour chaque loi, politique ou réglementation énumérée ci-dessus, veuillez fournir les informations demandées selon le numéro attribué. 

 

N° Pays Date 
d'adoption/ 

amendement 
MM/JJ/AAAA) 

Impact attendu Action que vous avez effectuée pour 
réaliser ce changement 

1     

2     

3     

     

     

     



 

20. Mécanisme de financement durable 
Les mécanismes de financement durables génèrent des ressources financières à long terme 
(généralement sur cinq ans ou plus). Au nombre des exemples de mécanismes de financement 
durable figurent les fonds fiduciaires de conservation, les échanges dette-nature, les systèmes 
de paiement pour services écosystémiques (PSE), et d'autres revenus, droits ou régimes fiscaux 
qui génèrent un financement à long terme pour la conservation. 
 
Il est demandé à tous les bénéficiaires (ou sous-bénéficiaires) du CEPF dont les activités de 
projet se rapportent à la création et/ou la mise en œuvre d'un mécanisme de financement 
durable de fournir des informations pour le mécanisme et les fonds qu'il a fournis à des projets 
de conservation pendant la durée du projet, à moins qu'un autre bénéficiaire impliqué dans le 
même mécanisme ait déjà été ou devrait être chargé de ce travail. 
 
Le CEPF exige que tous les projets de mécanisme de financement durable fournissent les 
informations nécessaires à l'achèvement des projets. 
 
20a. Détails sur le mécanisme 
Remplissez ce tableau pour chacun des mécanismes sur lesquels vous avez travaillé pendant la 
mise en œuvre de votre projet. 
 

N° Nom du 
mécanisme de 
financement 

Objectif du 
mécanisme* 

Date de mise en 
place** 

Description*** Pays 

1      

2      

3      

* Veuillez donner une description succincte de la mission du mécanisme. 
** Veuillez indiquer quand le mécanisme de financement durable a officiellement été créé. Si 
vous ne connaissez pas la date exacte, donnez la meilleure estimation possible. 
*** Description, par ex : fonds fiduciaire, dotation, dispositif de PSE, système d'incitation, etc. 
 
20b. Performance du mécanisme 
Pour chaque mécanisme de financement énuméré ci-dessus, veuillez fournir les informations 
demandées selon le numéro attribué. 
 

N° Intervention de projet* Montant en USD décaissé 
pour les projets de 
conservation** 

Période examinée 
(MM/AAAA-MM/AAAA)*** 

1    

2    

3    

* Indiquez si la subvention du CEPF a contribué à créer un nouveau mécanisme (Créé un 
mécanisme) ou a contribué à soutenir un mécanisme existant (Soutenu un mécanisme existant) 
ou contribué à créer puis soutenir un nouveau mécanisme (Créé et soutenu un nouveau 
mécanisme). 



 

** Veuillez indiquer seulement le montant en USD décaissé pour les projets de conservation 
pendant la période de mise en œuvre de votre projet et en utilisant, le cas échéant, le taux de 
conversion le jour de votre rapport. 
*** Veuillez indiquer la période de mise en œuvre de votre projet ou la période examinée pour le 
montant que vous avez indiqué.  
 
N'oubliez pas de soumettre tout document pertinent pouvant justifier le montant indiqué ci-
dessus. 
 
21. Pratiques favorables à la biodiversité 
Veuillez décrire les pratiques favorables à la biodiversité que les entreprises ont adoptées à la 
suite de l'investissement du CEPF. Une entreprise est définie comme une entité juridique 
constituée d'une association de personnes, qu'elles soient des personnes physiques, légales ou 
un mélange des deux, pour l'exploitation d'une entreprise commerciale ou industrielle. Si les 
entreprises prennent différentes formes, dans le cadre du CEPF, une entreprise est définie 
comme une entité commerciale à but lucratif. Une pratique respectueuse de la biodiversité est 
une pratique qui protège ou utilise la biodiversité de manière durable. 
 
Nombre d'entreprises qui adoptent des pratiques respectueuses de la biodiversité 

 

N° Nom de l'entreprise Description de la pratique respectueuse de la 
biodiversité adoptée pendant le projet 

1   
 
 
 

2   
 
 
 

…   

 
22. Réseaux & Partenariats 
Veuillez indiquer tous les nouveaux réseaux ou partenariats entre groupes de la société civile et 
avec d'autres secteurs que vous avez créés ou renforcés grâce à l'investissement du CEPF. Les 
réseaux/partenariats doivent apporter des bénéfices durables au-delà de la mise en œuvre 
immédiate du projet. Les réseaux/partenariats informels sont acceptables même s'ils n'ont pas 
de protocole d'accord ou un autre type de validation. Exemples de réseaux/partenariats : une 
alliance de pêcheurs pour promouvoir des pratiques de pêche durable, un réseau de journalistes 
spécialistes de l'environnement, un partenariat entre une ou plusieurs ONG avec un ou plusieurs 
partenaires du secteur privé pour améliorer la gestion de la biodiversité sur des terres privées, 
un groupe de travail spécialisé dans la conservation des reptiles. Veuillez ne pas utiliser cet 
onglet pour répertorier les partenaires de votre projet, à moins que certains d'entre eux ou tous 
ne fassent pas partie du réseau/partenariat décrit ci-dessus. 
 
 
 
 



 

Nombre de réseaux et/ou partenariats créés et/ou renforcés 
 

N° Nom du 
réseau 

Nom du 
partenariat 

Année de 
création 

Votre projet a-t-il 
créé ce 

réseau/partenariat ? 
O/N 

Pays 
concerné(s) 

Finalité 

1    
 
 
 

   

2    
 
 
 

   

…       

 
 
23. Questions de genre 
Si vous avez été invité à soumettre un Outil de suivi de genre (GTT), veuillez suivre les 
instructions fournies dans le modèle de GTT sous format Excel. Si vous n'avez pas été invité à 
soumettre un GTT, passez directement à la partie V.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur la Politique du CEPF sur les questions de genre, veuillez 
cliquer ici.  
 
Téléchargez le modèle de GTT que vous trouverez sur cette page, puis travaillez avec votre 
équipe pour le remplir. N'oubliez pas de transmettre le GTT rempli en même temps que ce 
rapport. 
 
 
Partie V. Partage des informations et politique du CEPF 
 
Le CEPF s'engage à assurer la transparence de ses activités et à aider les groupes de la société 
civile à partager leurs expériences, les enseignements tirés et les résultats. Les rapports 
d'achèvement final du projet sont mis à disposition sur notre site Web, www.cepf.net, et publiés 
dans notre bulletin d'information et d'autres communications. 
  
Veuillez indiquer vos coordonnées complètes ci-dessous : 
 
 
17. Nom : AVT2D  
18. Organisation : Association  
19. Adresse de correspondance : Maison des jeunes d’Antsiranana 201, Région DIANA,  
20. Numéro de téléphone : 032 04 951 51/034 82 201 87   
21. Adresse e-mail : deveconomique_diana@yahoo.fr  
 

https://www.cepf.net/resources/documents/cepf-gender-policy-1
https://www.cepf.net/file/18280
http://www.cepf.net/

